


TRAVAUX AVENUE DE FRIBOURG

Dans le cadre de l'extension de son réseau de chaleur, Valorim effectuera des travaux **durant les mois de février à avril 2021, et ce sur une durée de 8 semaines.**

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions d'avance de votre compréhension.


Phase 1 : du 08 au 15 février 2021





informations non contractuelles



- | | | | |
|---|--------------|---|-----------------------|
|  | Zone travaux |  | Circulation modifiée |
|  | Route barrée |  | Circulation maintenue |

Phase 2 : du 15 février au 12 mars 2021




informations non contractuelles

-  Zone travaux
-  Route barrée

-  Circulation modifiée
-  Circulation maintenue

Phase 3 : du 15 mars au 03 avril 2021




informations non contractuelles

 Zone travaux

 Circulation modifiée

 Route barrée

 Circulation maintenue